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项目部召开生产推进会暨劳动竞赛动员会
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9月18日至19日，项目部召开生产推进会暨“奋战四季度，大干一百天劳动竞赛，我为成渝客专建设立新功”劳动动员大会，二航局副总经理肖继生、副总经理兼成渝项目部经理白聚敏、工程部经理黎界平、二、五公司有关领导参加会议，会议由黎界平主持。
首先，二航局副总经理、成渝项目经理白聚敏对开工建设两年来，全体参建员工的辛勤付出和项目取得的成绩给予肯定，传达了国家铁路回归理性的信息，鼓舞大家坚定信心，把项目存在的困难逐个销号，顺顺利利完成把成渝客专施工任务。对项目下一步工作白聚敏强调四点；一是进一步学习，适应铁路文化，紧盯“保本争赢”的项目管理目标，抓好抓实各项基础工作。二是认真学习业主下发的文件，严格落实文件要求，加大现场管控力度。三是以架梁为主线，根据施组和方案梳理工期，倒排进度计划，以确保完成年度8.26亿产值任务为前提，制定百日竞赛节点目标。四是二公司、五分公司及装备分公司加工对成渝客专的资金、人员、设备、物资等支持力度，确保在制架梁、隧道工程、内江北站、吴家坝沱江双线特大桥连续梁施工点迅速呈现阶段性形象，扭转局面。
二航局副总经理肖继生在总结时强调，此次百日劳动竞赛既是铁道部、业主的要求，也是项目自身的需要，集团对二航局考核的需要，二航局经营的需要，要共同商议，面对困难，坚定信心，能干的活尽量往前抢，完成必须完成的任务。他对项目部及分部提出了五点要求；一是总部切实履行好施组把握、任务分解、肉自外上下协调、靠前服务职能。二是两个分部要以架梁为主线，对计划进行细分与倒排，落实资源配置，以“日保周，周保旬，旬保月”，完成好竞赛目标，建立日报制度，及时与总部沟；总部落实周例会制度，及时与局工程部联系。三是分子公司要针对成渝项目存在的问题和困难，给予管理建议和必要帮助，为项目大干创造好条件。四是项目部要严肃生产计划，根据生产计划制定严肃的资金计划，积极与局、业主沟通，取得资金支持。五是牢固树立“质量是本，安全是天，效益要争”的项目管理理念，加强技术管理和安全质量管控。会议最后，肖继生号召广大参建员工明确形势和任务，项目上下动起来，大干快上，奋战一百天，实现年度任务，为明年的施工打好基础。
会上，项目部工程部、二个分部经理汇报了工程进展情况和施工中存在的问题。二、五公司有关领导表态，全力支持成渝客专项目施工。动员大会后，项目经理白聚敏与一、二分部经理签订劳动竞赛责任书。

此次推进会和劳动竞赛动员大会的召开，标志着项目部的建设号角吹响，项目部与分部下定决心克服目前存在的困难和问题，制定措施，把握重点，精心组织，周密安排，将再掀劳动竞赛热潮，为全面完成年度任务目标而奋斗。（罗红梅）
五分公司安全检查小组到一分部检查安全工作
9月22日至23日，由分公司安全总监夏佑平、设备部经理童歆、纪委办副主任佘小平组成的安全检查小组对五分公司成渝客专项目部进行安全检查。
检查组先后对一分部整个施工现场进行了安全大检查，检查的目的是继续贯彻公司、分公司中秋、国庆前的安全大检查有关文件要求，深入持久的开展分公司安全大检查活动，杜绝安全事故的发生。在此次检查中发现协作队存在安全证件资质不全、有的单位没有安全生产许可证、人员变化较大，人员变动没有及时更新、现场特种安装没有进行评审、高墩顶上施工人员过多、吊蓝钢筋焊接不规范等诸多问题提出了整改要求。
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23日上午，检查组召开检查通报会，首先安全检查小组把目前从局、到分公司的安全生产的严竣形势通报给大家，随后检查组成员分别对这次检查中发现的问题进行了通报，并用曾发生的安全事故教训进行反思，要求项目部从领导到普通员工高度重视安全工作，认真吸取教训，把安全工作落在实处，特别是近段时期，中秋、国庆双节即将到来以及党的“十八”即将召开，把安全工作提高到一个新的层次。（李振武） 
一分部荣获“武汉市青年安全生产示范岗”称号

9月14日，在武汉团市委召开的青年安全生产示范岗表彰大会上，五分公司成渝客专3标项目一分部被授予武汉市2011-2012年度“青年安全生产示范岗”，成为全市30家受表彰的单位之一。

成渝客专3标项目一分部是一支以青年为主的“铁军”，大专以上学历居多。针对该特点，项目部紧密结合工程实际，建立完善的制度体系，在项目建设中打造“讲安全、保质量、创效益、争优秀”的青年团队。项目部青年以“防范事故，青年当先”为己任，践行“安全生产，预防为主”的理念，坚持立足岗位抓安全，“以点保面，以面保线”，用自身的行动确保全线26公里的施工安全，实现了开工两年安全生产管理零事故的创建目标。

表彰会上，武汉团市委副书记雷利军在总结讲话时，点名表扬了二航局“青年安全生产示范岗”创建工作的做法和取得的成绩。（五分公司团委）
★生产动态
成渝客专项目最后一条隧道龙神坳顺利贯通

9月20日晚8时，一声炮响，成渝客专3标最后一条隧道龙神坳隧道顺利贯通，该隧道的贯通，标志成渝客专3标隧道全部贯通，是全线六个标段最先实现隧道贯通的单位，为后续施工打下坚实基础。

成渝客专3标共有6条隧道，由五分公司组建的一分部承建了其中5条隧道的施工任务，龙神坳隧道顺利贯通，是继新塘坊隧道、四方碑隧道、梨儿园隧道、坛蹬岩隧道贯通之后的第五座隧道。

龙神坳隧道位于内江市资中县银山镇，设计为单洞双线隧道，线路全长675米，地理条件复杂，一分部全体参战人员克服重重困难，科学管理，精心施工，圆满完成了隧道施工任务，充分展现了二航人敢打硬仗、善打硬仗的优良传统。（李振武）
一分部五条隧道贯通情况

新塘坊隧道2011年11月15日，隧道全长568米。

四方碑隧道2012年3月8日，隧道全长725米。

梨儿园隧道2012年6月5日，隧道全长1619米。

坛蹬岩隧道2012年8月26日，隧道全长223米。

龙神坳隧道2012年9月20日，隧道全长675米。（综合办）
小改进  大效果
9月14日，成渝公司、中铁二院等单位相关人员组成的沉降观测检查组对标段路基沉降观测进行了专项检查，一分部浅埋式沉降观测技术获检查组肯定和表扬。

此前，该分部按设计施作的沉降桩，高度都与地面平齐，每个桩位设置一个围护架，以警示过往车辆碾压、撞击损坏沉降桩，但实际施工过程中，不可避免地遇到了保护架被移走或盗走，使得与地面平齐的沉降桩裸露在外，在夜间或光线较差、过往车辆较多时，沉降桩会被车辆碾压而受损。才补好的沉降桩在专项检查前被破坏，致使该分部的沉降观测专项检查成绩因此受到影响。

为避免因沉降观测桩遭到破坏，而致使路基填筑施工质量监控被中断，一分部测量室采取了安排专人对沉降桩包保，路基施工期间值守、施工完毕加大巡查频次等措施，但还是有一些沉降桩被意外破坏。为尽可能保护好沉降桩，该分部沉降负责人又想到了“改进”，在不违背设计及规范要求的情况下，采取对沉降管的高度进行改进，降低沉降管高度，让沉降管顶部低于过往车辆车轮底部，并与下压的轮胎之间保留一定间隙，确保车轮以任意角度经过沉降桩顶面时，沉降桩都不会被压坏。为此，该分部测量室现场用各种载重车辆做碾压试验，根据车轮会压入沉降孔内的深度，设计出需要降低的沉降管高度，并在桩位顶部放置保护板，做好防尘、防潮、防直接碾压保护措施，较为有效地解决了沉降管经常被破坏的难题，保证了沉降观测的连续性。

此次检查时，一辆施工车在检查组面前从沉降观测桩上经过，检查组带着疑惑，弯下腰，仔细查看了被车轮压过的沉降桩，只见直径160毫米的PVC小套管内的沉降桩丝毫没有动过的痕迹。听了该分部沉降观测负责人的介绍后，中铁二院设计组对该做法从设计角度给予了肯定；成渝公司工程部蓝玉林不由称赞：“你们很用心，只是对设计做了一个小改进，就解决了一个经常被破坏的大难题，很不错，值得全线推广。”

据悉，成渝客专3标全线有路基82段，沉降桩约600多个，经过这样的小改进后，沉降桩被意外破坏的机率大大降低，也节约了维护成本。目前，项目部精测队正结合现场实际，组织人员进一步细化完善这一改进方案，准备在全标段推广运用地埋式沉降观测技术。（葛斌）

九月份生产完成情况通报
截止到9月24日

1、桥梁工程


桥梁桩基设计数量3659根，本月完成1根,累计完成3517根,剩余142根；

桥梁承台设计数量448个，本月完成13个，累计完成401个，剩余47个；

桥梁墩台设计数量448个，本月完成15个，累计完成385个，剩余63个；

管段内共有5座连续梁，本月完成连续梁浇注77.5米，累计完成467.5米，剩余369.5米;

本分部设计制架箱梁400孔，本月完成预制10孔，累计完成88孔，剩余312孔；本月完成架设6孔，累计完成22孔，剩余378孔。

2、路基工程

区间路基已到位图纸挖方设计量259.5万方，本月完成1.44万方，累计完成169.92万方，剩余90.58万方；

区间路基已到位图纸填方设计量32.2万方，本月完成1.7万方，累计完成16.04万方，剩余16.16万方；

站场路基已到位图纸挖方设计量263万方，本月完成3.5万方，累计完成6.1万方，剩余256.9万方；

站场路基填筑已到位图纸填方设计量71.2万方，目前未开始填筑；

管段内路基附属工程设计砼总方量10.5万方，本月完成0.11万方，累计完成2.64万方，剩余7.86万方；软基处理设计量18万米，累计完成3万米，剩余15万米；

管段内涵洞设计量364.2横延米，本月完成0横延米，累计完成70.2横延米，剩余294横延米。

3、隧道工程

本分部5座隧道共计3810米，本月完成上导4.8米，累计完成3635米；本月完成下导10米，累计完成3600.2米；本月完成仰拱59米，累计完成3704.5米；本月完成二衬80.2米，累计3642.85米。（工程部）
一分部百日劳动竞赛节点目标
9月22日，先架方向线下工程完工。（温欣岚、杨东坤）
9月25日，龙神坳隧道贯通。（李浩、潘传宗）

9月30日，东兴梁场预制箱梁10孔。（余本祥、张国庆）

9月30日，东兴梁场架梁10孔。（余本祥、胡守明）

10月1日，下穿321国道DK150+311.5框架涵开始施工。（李浩、孙彬彬）

10月10日，唐家冲双线特大桥80m连续梁合拢后张拉压浆完成。（余本祥、张益民）

10月31日，东兴梁场预制箱梁10孔。（余本祥、张国庆）
10月31日，东兴梁场预制架设箱梁10孔（10月5日至25日，架桥机调头。（余本祥、胡守明）
11月15日，次架方向DK139+526—DK144+270段线下工程完成。（谭小艺、沈炜）

11月30日。东兴梁场预制箱梁30孔。（余本祥、张国庆）

11月30日。东兴梁场架设箱梁30孔。（余本祥、胡守明）

12月20日，次架方向DK136+424—DK138+605段线下工程完成。（谭小艺、潘传宗）

12月20日，隧道主体工程全部完工。（李浩、潘传宗）

12月30日，吴家坝沱江双线特大桥连续梁节段悬浇完成至18节段。（温欣岚、潘传宗）

12月30日，内江北站软基处理完成40%。（李浩、孙彬彬）

12月30日，内江北站土石方开挖完成200万方。（李浩、孙彬彬）

12月30日，内江321国道立交中桥墩身完成。（李浩、孙彬彬）

12月30日，东兴梁场制梁30孔。（余本祥、张国庆）

12月30日，东兴梁场架梁30孔。（余本祥、胡守民）

12月30日，桥面系完成1.5km。（温欣岚、丰逍野）

★项目党建
一分部组织员工进行体检
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9月中旬，根据分公司“关于做好员工体检工作的通知”要求，一分部全体员工作的体检工作圆满结束。
为了做好今年的体检工作，项目分部领导非常重视，提前安排专人进行前期准备，为了充分体现即能办好事又能节省成本的原则，主办人员到内江多家医院进行行情调查；一是医院水平对比，了解医院的实力。二是了解医院收费标准，

尽量压低费用，争取多做几样检查。三是与医院沟通好，让我们的员工按批能按时进行检查。

    根据项目分部施工安排，做到生产体检两不误，9月中旬，项目分部按批进行了全部检查。体检工作充分体现了企业对员工身心的关爱，通过体检，做到无病防病，有病早查早治，保障员工的身心健康，让员工充分体会到企业就是家的感觉，让员工有个强壮的身体，同时员工身体好了，可给企业带来更多的效益，让员享受企业发展成果。（李振武）
★文化天地
守好，安全这道线

这，是一道无形的线

却要时刻把它放心间

不管白天黑夜

只要牢记它

就会过的心安

守好这道线

让我们不流血只流汗

守好这道线

让我们与伤痛的距离拉远

这，是一道有形的线

每天都伴随我们身边

无论晴天雨天

只要善待它

就能无忧而眠

守好这道线

让我们的亲人少把心担

守好这道线

让我们迎接更美好的明天

那句话 似警钟

长鸣在耳边

安全 请注意安全

为了每一秒的平安

朋友 我们需要携手并肩（赵瑞武）
感谢您，劳动者
2012年9月20日晚8点，一声炮响，龙神坳隧道出口一束光照进昏暗的隧道，现场每个人脸上洋溢着自豪兴奋的笑容，历时16个月，排除万难，这条隧道也是我分部最后一条隧道在大家的关注下顺利贯通！  

成渝客专3标龙神坳双线隧道位于四川省内江市资中县银山镇高坡村，设计为单洞双线隧道，中心里程为DK138+942.5，全长675米，暗洞开挖621米，明洞54米，由进口处DK138+605处开始施工，进口为25米斜切式明洞，出口明暗交界里程为DK139+251，出口明洞为双耳墙明洞，隧道最大埋深47米，洞内围岩IV级80米，V级541米。隧道施工安全和质量方面一直是我项目领导关注的焦点，现场管控上技术员以及安全员尽心尽力的按照各级领导的要求，排查安全隐患，控制现场施工质量，为隧道的顺利贯通提供保障，龙神坳隧道施工中的主要困难是便道线路太长，四川境内雨季多，从内江市至龙神坳20km便道因下雨便道无法满足运输车辆的运行，原材料无法及时供应至现场，导致初期支护喷浆以及二衬仰拱混凝土浇筑跟不上施工节奏，便道既是生命线，在这种艰苦恶劣的条件下，分部各级领导大力支持隧道施工，时刻关注隧道的施工动态，为协调处理物资设备以及现场便道的通畅做出最高效的应对措施；现场施工队伍不畏艰难，积极配合我工区管控，在现场施工安全和质量方面高度重视；现场技术员在施工过程中坚持站在第一线，在施工质量上严格管控，施工进度上合理有序的安排现场施工，安全有序地贯通了龙神坳隧道。

感谢您，劳动者！是您们在这条隧道上绞尽脑汁，在大方向上为隧道的施工做出最明智的指引!

感谢您，劳动者！是您们在这条隧道上殚尽竭虑，为原材料的顺利到场，便道的通畅，施工机械设备的充足努力协调，为隧道施工提供坚实的后勤保证。

感谢您，劳动者！是您们在这条隧道上坚守岗位，为隧道施工的安全质量严格把关，在施工细节上尽心尽力地完善！

感谢您，劳动者！是您们在这条隧道上辛勤奉献，挥洒汗水，坚守在施工第一线，如此恶劣昏暗的施工环境，是您们积极配合各级领导，用汗水浇筑起这条隧道！感谢您，劳动者！（张凯）
我的测量老公
远看像要饭的，
近看像捡破烂的。
仔细一打听，
原来是搞测量的。
当我在贴吧里看见这几句话的时候我笑了，可是当我笑完之后，心里特别沉重。

    你真的很累，很累。
    你不可能像别人一样穿的体体面面去工作，因为你工作的地方是在野外，到处都是泥、灰，穿整洁的出去了，回来又是满身泥土，每天穿着同一件工作服到工地，即可节省换衣时间，也可节省购衣钱，更可以节省洗衣时间。
    你经常都是穿着一双水胶鞋，因为你去的地方不是杂草丛生就是泥泞路，只有水胶鞋才能适应这样环境，但是我知道这样的一双鞋让你双脚走起路来特沉重。
    你出去测量的时候总是背着很沉的仪器，每天不知道要扛多少时间，我还经常开玩笑说，要你带着我出去，我给你背仪器，然后你再背着我。有些时候我觉得你陪仪器的时间比陪我的时间多，你背着仪器走在野外，有时想，我要是那台仪器多好，让他背着我，让我们俩享受我们的爱情，我们虽然在一个项目，但我们的工作使我们聚少离多，我有时真是嫉妒那台仪器。
    你经常跟我说，干测量不管白天黑夜，下雨晴天都没有区别的，所以你经常大半夜都上工地，下雨天也是随叫随到，工人几班倒上工地，你也跟着几班倒，可是再怎么倒，你每班都要去，不管是什么时候，凌晨几点起床去工地成了再自然不过的事情了。
    你每次上工地我的心都悬着的，因为我知道高墩测量是很危险的，可是你却一直告诉我，你很想努力让我过得好一些，你只有坚持这份工作。从河南到四川，你给我理由也是，你要努力让我过得更好，不要为物质的东西发愁。我老问你吃饭多不多，每次你都告诉我吃了好几碗，然后我就会说你是猪，其实我心里真的很难过，因为我知道你其实过得很苦。
    日子就这样慢慢的过着，我也慢慢的越来越懂你了，更加的理解你了，不会再那么任性了，老公，辛苦了！（蔡小凡）

★简讯

1、9月，下穿321国道箱涵、上跨321国道刚构连续梁桩基开始施工。
2、一分部党支部与三名入党积极分子进行谈话，并做好预备党员考察期工作。
3、9月6日上午，成渝公司组织全线施工、监理单位到一分部跨内隧高速公路连续施工现场召开现场交流会。
本期送：成渝客专3标项目部办公室、五分公司党办、行办、五分公司党群各部门；一分部领导班子成员、各部门、各工区、梁场                                        
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