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138.4米，桥宽118米，拱顶的

在三月九日的生产调度会
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上，部署了年度生产计划，下

作给予了充分肯定。

在岗人均收入增长，振奋人心

项目部传达贯彻分公司工作会精神

纪委书记姚本思来项目部考核班子慰问员工
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去年底，分公司

纪委书记、工会主席姚本思率

分公司年度考核组，来到项目

考核班子，检查工作，慰问员

工。

本报讯

考核组一行冒雪检查了工

地施工情况，对项目的前期工

在考核大会上，姚书记代

表分公司党政工给项目发放了

慰问金，就学习党的十八大精

神作了辅导报告，对党风廉政

建设、项目的文化建设和工会

小家建设提出了要求。项目部

班子成员在会上进行了述职，

全体员工对领导班子集体和个

人进行了测评。

组织部（人力资源部）副

部长夏俊芳、纪委副书记齐瑞

军、工会副主席程海涛等在会

上讲话。

三黎高速公路建设将提速

其中，就有去年底开工的三穗

至黎平高速公路。

本报讯  从贵州省高速公

年全省县县通高速的总体目标

三黎公路的施工进度刻不容缓

资金，抢抓进度，稳固质量，

确保安全。三黎公路全线2013

年底要完成路基工程（包括水

一、路基工程：

　　　路基7月份完成，其中涵洞5月份完成。

　　　路基8月份完成，其中涵洞6月份完成（5道）。

5、K112+300～K114+600（林场大桥至井坡大桥，土方一队）

6、其他主线路基及隆里连接线工程：2014年3月份完工。

7、防护及排水工程：2014年6月份完工。

1、K118+700～K120+100（新化互通起点至鹅田坝大桥，土方
三队）

2、K117+700～K118+700（江西厂中桥至新化互通起点，土方
二队）

3、K115+700～K117+700（陈家榜大桥至江西厂中桥，土方二

队）

　　　

4、K114+700～K115+600

　　　路基9月份完成，其中涵洞7月完成（6道，已取消1道）

　　　路基7月份完成，其中涵洞5月份完成。

路基10月份完成，其中涵洞8月份完成（9道，已取消2道）

二、桥梁工程：

1、预制场建设：3月平整场地，4月建成，5月开始预制施工。

2、鹅田坝大桥：5月桩基完成，8月下构完成，9月安装完成。

3、新化互通桥：5月桩基完成，7月下构完成，8月安装完成

4、江西厂中桥：6月桩基完成，8月下构完成，10月安装完成。

5、陈家榜大桥：5月桩基完成，8月下构完成，11月安装完成。

6、井坡大桥：　5月桩基完成，9月下构完成，12月安装完成。

7、林场大桥：　6月桩基完成，10月下构完成，1月安装完成。

8、桥面系及附属工程：形成流水施工，2014年3月底完成。

总监办要求，要实现2015

项目部二0一三年主要节点目标

目部就分别召开班子会、党支

部会和员工大会，多层面、多

角度传达学习分公司工作会精

神，结合项目实际，部署全年

工作。

行政报告提出的2013年的

工作目标具体，新签合同额80

亿元，完成企业总产值50亿元

党委的报告围绕建设“幸福二

航”以办好“十件实事”为抓

手，以实施“三品战略”为目

标，弘扬主旋律，聚合正能量

有效发挥党组织在企业经营管

理工作中的导航、鼓劲作用。

在会后就完成全年任务分别与

各协作队伍进行了沟通和交流

（井坡大桥至陈家榜大桥，土方二队

沟、涵洞等）。 2014年4月完

成中小桥， 6月完成控制性工

程， 2014年9月路基全面完工

路开发总公司获悉 ，全贵州省

不要等，不要观望，主动筹措

要有七条高速公路通车

发并学习了《礼仪文化手册》

2014 年

主办单位：

高速公路第15标项目部

中交二航局贵州三黎

本报讯  新春刚上班，项

【项目部综合报道】

交验。合同工期只能提前，

不能推迟。

内容为路基工程、桥梁工程和

涵洞工程。项目存在的主要问

题是项目单价偏低，处于亏损

状态。

如果能很好的进行核算并

认真的进行节超分析，了解库

存状况,可以更好的控制现金

流,缓解资金压力,对项目部的

成本控制和施工管理有很大的

意义。

为了进一步的推进项目主

材消耗核算的工作的有序进行

强化项目物资管理中的过程控

制力度，确保主材消耗核算数

据真实，准确，及时。完善项

目主材消耗过程中的控制手段

使项目利润最大化。依据《中

交二航局五分公司主材消耗盈

亏上报数据失真责任追究处理

办法<试行>》、《二航局领导

干部和管理人员过错行为责任

追究办法<试行>》的相关规定

项目部选定了 《 主材消耗核

算》作为本次效能监察的对象

让各项主材达到公司主材消耗

管理办法里的合理范围内砼材

料:水泥的节超率控制在 2%,

粉煤灰的节超率控制在 2%外

加剂的节超率控制在 2%;钢筋

的节超控制在 1.5%。

本报讯  本标段主要施工

项目部开展物资效能监察

一夜的雷雨把黔东南边陲

的新化小镇冲刷得干干净净，

碧空中飘浮着的朵朵的白云，

在和煦的微风中翩然起舞，把

蔚蓝色的天空擦拭得更加明亮

鸟儿唱着欢乐的歌，迎接着喷

薄欲出的朝阳；被暴风雨压弯

了腰的油菜花儿伸着懒腰，宛

如刚从梦中苏醒；偎依在花瓣

绿叶上的水珠闪烁着光华。

我们出发了。这只由十五

人组成的混合编队。有山寨“

七仙女”，有去年“海星奖”

得主，还有默默支持丈夫坚守

岗位的“贤内助”等。

我们的第一站是，肇兴侗

寨，它位于黔东南州黎平县，

素有"侗乡第一寨"的美誉。寨

子四面环山，寨子建于山中盆

地，两条小溪汇成一条小河穿

寨而过。寨中房屋为吊脚楼，

鳞次栉比，错落有致，用杉木

建造覆盖小青瓦，古朴实用。

整个寨子虽然在大规模改造维

修，环境不是很好但原始的村

落，古朴的民风给我们留下了

深刻的影响。看到每家每户到

处晾晒的染布，我们就和他们

攀谈起来。侗族人的染布工艺

非常原始完全是手工家庭作坊

的形式，他们的染布只有一种

颜色，布料的质地也非常奇特

用手摸有些硬，有些厚，表面

还有亮光，这是侗族人特有的

布料，而且属于节日盛装所用

之布料遗憾的是，我们没能看

到侗族少女成群结队着装的盛

大场面。只能等到下次了！

下午的阳光，已不再是懒

洋洋，晒得我们扒光了身上的

外套，沿着黎平的八舟河边小

路散步前行。蜿蜒的八舟河象

一条蓝色的飘带浮游在层峦起

伏的丘陵、草场、丛林之间，

连接一串串如翡翠、玛瑙般色

彩斑斓的景点，构成一幅幅既

粗犷瑰丽又清新淡雅的山水画

卷。大家一会儿在岸边嬉闹奔

跑，一会儿在河谷中放歌高呼

一会儿在岸边歇息小坐，胆子

大的干脆到河道中流击水，脱

掉鞋子，摸着石头，战战兢兢

的手拉着手，初春的河水还有

点冷，石头也有点滑，尖叫声

大笑声和着流水声，给幽静的

山谷注入了生命的活力。

爱美、购物是女同志的专

利，今天难得有机会自己支配

时间，这些女人们一到县城就

忙活开了。美发的，逛超市的

进专卖店的,我们这些大老爷

没有被选中作“陪”的，只得

在马路边抽烟，闲逛打发时间

她们在一个个的大包小包里，

装满了幸福，收获着快乐。

在返回项目部的路上，路

过举世无双的天然石拱桥—天

生桥。据导游介绍，黎平天生

主拱横跨福禄江上，主跨度为

日正式获得基尼斯世界之最证

书。可能是由于玩了一天的缘

故吧，大家的兴致并不高，只

得自由活动。一批人去林里挖

野菜，一批人去山中看桥。天

生桥桥身有石洞数个，有的可

通桥顶，有的则深浅不一，洞

中有无数蝙蝠栖息其中。桥顶

和桥壁两侧石柱、石笋、石岩

千姿百态，有似长夜明灯、有

似威猛武士。绝壁之上，古松

怒立，植被葱茏。天桥之下，

流水潺潺，波光粼粼；碧潭之

内，山光树影，倒映其中。每

当阳光斜照，鸟语、松风、流

水声，相互晖映, 合奏出天籁

之音。

我们惊叹大自然的鬼斧神

工，我们感恩大自然的无私馈

赠，我们纵情大自然的秀山丽

水，我们细细品尝着侗乡人民

的深情厚意。

情满侗乡

岩层厚度40米， 2001年1月15

桥为天然石拱桥， 全长256米 奉献之歌
每天清晨伴随着项目部对

的歌声，新的一天开始了，每

一天，有新的任务、新的挑战

今天上午我们来到三黎第

十五标段的起点林场大桥，沿

途这一段路基也发生了很大的

变化，深度开挖的泥土散发着

大自然的清香，伴随着压路机

颇有节奏的震动，放眼望去，

仿佛一条宽阔的高速公路已经

成型，来来去去的车辆高调按

着喇叭，穿梭其间——我相信

这一幕要不了多久，很快就可

以实现。

施工现场，技术员吕双江

和测量组的几个小伙在桥台放

样，这个桥和其他几个桥一样

施工也是有点难度的，现场的

地势也是大大的山凹，就像一

个V字型，所以为了后期方便

施工必须要修一条便道，吕工

胸有成竹比划着，开始运筹了

不远处，现场协作队的涵洞施

工人员，在吕工的指挥下，认

真调着模板，紧着螺丝，严把

质量关，因为我们都很清楚，

只有质量才是最过硬的招牌，

只有质量才能显示我们的实力

和品质。

午饭后我们来到施工驻地

吕工的住处，办公桌上除了一

台电脑，最显眼的就是一堆厚

厚的图纸，经历了长期的翻阅

显得有些黑了，但是却很整齐

窗外就是桔子林，成群结队的

桔子在太阳的照射下反射着金

色的光，但是没有鸟叫声，这

就是传说中的世外桃源，在这

里我们感受孤独，品味寂寞，

但是我也相信，奉献过后一定

也有丰收的硕果。

下午，在陈家榜0号桥台

我们看到了总工李镇熟悉的身

影，他戴着安全帽，手拿相机

我知道李总也是“文人”，亦

是“骚客”，在网站经常可以

看到李总的文章，还有摄影作

品，古人说读万卷书不如行万

里路，我想李总的灵感应该也

是源于生活、源于施工现场。

主线、连接线十几公里的战线

李总都直达前线，没有听他叫

过苦，没有见他喊过累。我还

想起很多个深夜，李总还在看

图纸，整理、策划第二天的工

作，——他作为一个领导，一

个长者，依然默默奉献着，给
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朱松良

项目部举办大型集体生日晚会

项目部组织网上十八大知识学习竞赛

本报讯

春节期间地方政府部门慰问项目部

 项目部副经理董吉勇拾金不昧，主动将捡到的400元现金 

〖报道组〗

本报讯

项目施工顺利推进

鹭鸶屯锦屏风 第三版���
第二版

2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标。

贵州省质监局许明雷副局长检查项目安全质量工作

通建设工程质量监督局许明雷

副局长检查项目安全、质量工

作时强调，加大安全投入，严

防高边坡垮塌,严防泥石流等

地质灾害。加强原材料质量监

管特别是地材加工，要严格控

制质量。民爆物品管理时刻不

能放松，确保“两会”期间的

安全，对项目部的安全工作给

予了肯定。

项目部目前安全监督重点

是：井坡大桥、陈家榜大桥、

鹅田坝大桥人工挖孔桩深孔高

空作业及爆破作业；各土石方

施工队和石料场大型爆破作业

及场内机动车辆施工作业和石

料运输；跨既有 X850 县道交

叉施工的交通保畅工作等。由

于施工作业点多，作业人员多

施工设备多杂，施工环境复杂

施工难度相对较大；安监部进

行了安全管理分片责任制分工

由安监部部长杨技术主管一分

部土石方施工、井坡大桥、陈

家榜大桥人工挖孔桩施工的安

全工作；专职安全员夏永佳主

管二分部土石方施工、石料场

作业、鹅田坝大桥人工挖孔桩

施工的安全工作，专职安全员

付俊雅主管民爆物品购买发放

及安全内业资料整理工作；同

时安监部部长杨技术负责安监

部全面的安全监督工作，主抓

施工现场安全监督工作，保证

全线安全生产施工。

在安全教育和人员培训方

面。去年8月21日和9月25

日分别对项目部所有新进场员

工进行了三级安全教育；8月

22日对二分部鹅田坝大桥人工

挖孔桩队作业人员进行安全教

育和安全技术交底；8月26日

对项目部全线路基土石方队作

业人员进行安全教育和安全技

术交底；8月29日对项目部桥

梁下构施工队负责人及技术人

员进行安全教育和安全技术交

底;10月4日对二分部路基涵

洞施工队作业人员进行安全教

育和安全技术交底；11月13

日分别对一分部路基队、涵洞

施工队、人工挖孔桩队、桥梁

下构队进行安全教育和安全技

术交底。组织了两批钢筋工、

电焊工、起重工作业人员外出

培训，并全部考试合格，持证

上岗。

去年11月3日项目部炸药

库正式投入使用以来，从民爆

物品的使用至今没有发生任何

一起因违反民爆物品管理造成

的安全责任事故和民爆物品的

流失社会的现象。安监部负责

民爆物品及炸药库的日常管理

办理炸材申请审批与发放手续

定期对炸药库及爆破施工队住

宿区进行检查，检查炸药库出

入库台帐登记是否清楚，帐物

是否相符；各爆破施工队每天

未用完的余料是否及时退库等

杜绝民爆物品的流失。民爆物

品的领用必须由各工区技术员

安全员签字、安监部主管民爆

物品的安全员签字、分部经理

或工区长审核后，由指定的各

队伍安全员和爆破工持证、双

人同时入库办理手续领取，领

取爆破物品后，应分别由安全

员和爆破员直接送到各作业点

严禁中途停留或委托他人代送

作业点。爆破器材必须储存于

专用仓库内，不得任意存放，

严禁将爆破器材分发给施工人

员保存，施工现场不允许设置

库房储存爆破器材。

部累计完成桩基58根，占总数

的35%， 为桥梁顺利施工奠定

了基础。

项目部自去年三月份进场

以来克服业主资金不到位，不

能形成实质生产等不利因素，

自筹资金，完成了项目本部，

第一、第二工区的驻地建设，

配合地方政府完成了红线的征

拆工作具备施工条件。自去年

九月份正式开工以来，项目部

抓紧涵洞、桥梁桩基施工，打

通便道，为全面施工打下了坚

实的基础。内业方面，对技术

方案进行了交底，并通过《二

小时业务学习制度》的推行，

研究优化各项技术方案，完成

了0号台账的签认，为项目

顺利实施创造了条件。 2012

年开挖土石方 68万方，路基

填筑 67万方。完成施工产值

近3000万元。

 截止三月底，项目

本报讯  近日，贵州省交

〖前排左一为许明雷副局长〗

董吉勇拾金不昧受好评

及时交还失主，受到员工的交口称赞。

上图为董经理（右）将钱交到失主手上。 姗姗  摄影报道

三黎高速15标项目部：

     本人胡艳生是项目部的值班门卫，于今年2月26

日下午在澡堂外面走廊上不慎丢失400元人民币， 项

目部的董吉勇经理拾到后将钱完璧归赵于我。董经理

这种拾金不昧的精神得到了大家的认可，在此我表示

感谢！

昨天下午2点多我在澡堂附近打扫卫生，不慎将

400元人民币丢失。晚上发觉钱丢失了，心中懊悔不

已，这400元人民币对别人来说可能不算重要，而对

于我一个门卫来说相当于我一个礼拜的工资。无奈之

下今天抱着试试看的心态跟项目部职工询问，看谁拾

到我的钱没有。后来安全部的杨部长告诉我说，你的

钱被项目部的董经理拾到了，已经交到了协调部的杨

部长手上，让杨部长联系失主。后来协调部的杨部长

在仔细核实清楚确实是我丢失的情况下，把钱交给了

我。

在此我本人对中交二航局三黎高速15标项目部

的董吉勇经理表示衷心感谢，并感谢中交二航局能培

养出这样优秀的好职工、好领导。我十分钦佩贵公司

的董经理的工作作风及道德品质，能时时刻刻为员工

着想，想员工所急。展现的拾金不昧的精神已深深植

根在我的心中，化为我更为努力的为项目部工作的动

力，为项目部值好班、站好岗。希望项目部对董经理

给予高度表扬， 并号召大家学习他这种拾金不昧，

乐于助人的精神。我再次表示感谢！

                         
失主：胡艳生

                         2013年2月27日

所在地的政府和部门送来慰问

品，慰问节日坚守岗位的我局

员工。

锦屏县政府委托县指挥部

协调部龙绍国送来了水果，敦

寨镇党委陶通兆书记和武装部

潘昌圆部长送来春联和大米、

椪柑等农副产品，新化乡党委

林广书记、袁垂标乡长送来了

茶油、蔬菜、鸡等土地方特产

锦屏县移动公司送来了糖果和

年历等。感谢我局为地方建设

所做的贡献。

项目部自去年进场以来，

着力抓好路地关系建设，推进

了协调工作，为施工创造了良

好的外部环境。

 春节期间，项目部

央《关于认真学习宣传贯彻党

的十八大精神的通知》精神，

迅速兴起学习宣传贯彻党的十

八大精神的热潮，项目部党支

部组织了网上学习党的十八大

报告和党章知识竞赛活动。

参加这次活动的有党员、

班子成员、各部门主管等共12

人，通过通读十八大报告和新

《党章》原文（电子版），引

导广大党员干部员工深刻领会

和准确把握十八大报告和党章

的内容，把思想统一到党的十

八大精神上来，满怀信心为实

现分公司发展目标和工作任务

而奋斗。

本报讯 为贯彻落实中共中

部举办盛大集体生日晚会，项

目部经理方银明发表热情洋溢

的讲话。项目部党政工领导到

会祝贺，元月、二月和三月份

过生日的二十名员工参加了活

动。大家围坐在食堂的餐桌边

吃瓜子，切蛋糕，互至问候，

谈成长经历，谈工作经验，谈

养生之道，渡过了一个美好的

夜晚。

本报讯  3月23日，项目

■刘桂芹 摄影报道

于是，我仿佛明白了，奉

献或许要品味孤独，或许会是

一个榜样，又或许是一种力量

在这里不论是我们技术人员，

还是实验、测量人员，不论是

后勤的人员，还是我们物资、

设备的人员，不论是现场的电

工，还是我们的办公室人员，

不论是我们的安全员，还是现

场的监理人员，不论是领导，

还是普通员工，等等等等——

在这里，我们的目标是一致的

我们的心是紧紧相连的；在这

里，我们团结拼搏，我们共同

进取；在这里，我们每一个人，

都把自己的青春奉献给了贵州

这一片热土，这一片我们老了

可以慢慢回味的地方。      

我们做了榜样，做了表率。

在李总拍照的时候，有几

个挖孔桩的工人师傅映入我们

的眼帘，他们全身的衣服都围

满了灰，头发、脸和脖子都是

灰白色，头发仿佛做了染发，

鼻孔也因为长期呼吸粉尘的原

因，很清楚的看到鼻孔也是白

色，他们看到我们，微微一笑

露出洁白的牙齿，这幅画面定

格在我的脑海——在空压机的

轰鸣里，他们义无反顾；在充

满粉尘的空间，他们勇往直前

他们展示着自己的勤劳，展示

着自己的力量，展示着自己的

美！

奉献之歌     上接第四版

鹅田坝大桥下构施工
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